

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu weryfikacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury weryfikacji wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.4.3 „Weryfikacja wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia dotyczących beneficjentów wsparcia innych niż LGD w zakresie EFRR” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu weryfikacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania 20 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia (dalej: wniosek) został wyznaczony od 4 kwietnia 2018 r. do 17 maja 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 6 wniosków na kwotę 2 190 251,99 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia dla przedmiotowego konkursu weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa w ramach EFRR powinna trwać do 85 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia weryfikacji przez Wydział Koordynacji RLKS. Weryfikacja rozpoczęła się 20 lipca 2018 r. i powinna trwać do 15 listopada 2018 r.

W trakcie przeprowadzanej przez pracowników DWRPO weryfikacji wniosków, konieczne było zwrócenie się do Wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia i korekty po uzupełnieniu dokumentacji projektowej, co miało znaczący wpływ na przedłużanie czasu trwania weryfikacji. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Nr 44/2126/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uległ wydłużeniu o 14 dni roboczych, tj. do dnia 6 grudnia 2018 r., następnie uchwałą Nr 3/75/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uległ wydłużeniu o 23 dni robocze, tj. do dnia 11 stycznia 2019 r.

W dniu 17 października 2018 r. została podjęta uchwała Nr 40/1968/18 zatwierdzająca listę dwóch pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursu Nr 6/2018 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku (numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18). Kolejny, wniosek został wybrany do udzielenia wsparcia w dniu 24 października 2018 r. uchwałą Nr 41/2011/18, czwarty wniosek zostanie wybrany do udzielenia wsparcia we wskazanym powyżej terminie (tj. do 11 stycznia 2019 r.). Jeden z wniosków został wycofany przez Wnioskodawcę tj. Gminę Papowo Biskupie w dniu 25 października 2018 r. Na etapie weryfikacji pozostał jeszcze jeden wniosek, a DWRPO nie jest w stanie w założonym czasie ponownie zweryfikować wniosku i przygotować uchwały o udzieleniu wsparcia.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu weryfikacji konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 do dnia 15 lutego 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu weryfikacji o 25 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż weryfikacja trwać będzie 147 dni roboczych, tj. do dnia 15 lutego 2019 r.