

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, został ogłoszony 28 marca 2019 r. Konkurs ma charakter zamknięty z podziałem na rundy. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) w ramach I rundy został wyznaczony od 31 maja do 19 lipca 2019 r.

W ramach przedmiotowego konkursu w I rundzie złożonych zostało 19 wniosków, na łączną kwotę 9 513 427,76 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 11 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 50/2346/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla I rundy uległ wydłużeniu do 11 marca 2020 r.

Obecnie DWRPO przeprowadza pierwszą część oceny projektów podczas której pojawiły się trudności w zakresie kryteriów z grupy C.1 Kryteria Merytoryczne szczegółowe, co ma znaczący wpływ na przedłużanie się terminu oceny. Uwzględniając czas niezbędny na zakończenie pierwszej części oceny, przygotowanie i skierowanie pism z uwagami do Wnioskodawców oraz złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez Wnioskodawcę, i dokończenie procedury oceny projektu, DWRPO nie jest w stanie zakończyć wskazanej rundy w założonym terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 dla I rundy do 3 kwietnia 2020 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla I rundy o 17 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna trwać będzie 163 dni robocze do 3 kwietnia 2020 r.