

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, został ogłoszony 14 sierpnia 2019 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 września do 31 października 2019 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 9 wniosków, na łączną kwotę 10 449 532,82 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny projektu 20 listopada 2019 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 24 marca 2020 r.

Na przedłużającą się ocenę w przedmiotowym konkursie miało wpływ znaczące obciążenie pracą Biura ds. Edukacji, które jednocześnie przeprowadzało prace dwóch innych Komisji Oceny Projektów (dalej: KOP) w ramach konkursów RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 oraz RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19. Obecnie ww. Biuro zakończyło etap oceny formalno-merytorycznej i trwa jej weryfikacja przez Przewodniczącego KOP, na podstawie dotychczasowo sporządzonych ocen projektów można stwierdzić, że większość z nich zostanie przekazana do etapu negocjacji. Z doświadczenia ww. Biura wynika, że negocjacje tego typu projektów odbywają się w dość znacznym zakresie, co ma bezpośredni wpływ na czas ich trwania, w związku z czym nie będzie w stanie zakończyć konkursu w założonym terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 do 1 czerwca 2020 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 47 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 132 dni robocze do 1 czerwca 2020 r.