

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, został ogłoszony 30 marca 2020 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożone zostały 22 wnioski, na łączną kwotę 75.751.263,33 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru – wniosków w wersji papierowej. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 2 grudnia 2020 r.

DWRPO przeprowadził pierwszą część oceny, następnie przygotował i wysłał pisma z uwagami do Wnioskodawców. Wszyscy Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o wydłużenie terminu na poprawę/uzupełnienie dokumentacji. Na zmianę ww. terminu została wyrażona zgoda. Po złożeniu poprawy/uzupełnień dokumentacji DWRPO przeprowadził drugą część oceny i wysłał pisma z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień co wydłużyło proces oceny. Uwzględniając czas niezbędny na złożenie wyjaśnień do dokumentacji projektowej przez Wnioskodawców, dokończenie procedury oceny złożonych uzupełnień przez Komisję Oceny Projektów oraz przygotowanie uchwały wyborowej, DWRPO nie będzie w stanie zakończyć oceny projektów w założonym terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20 do 18 grudnia 2020 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 12 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna trwać będzie 97 dni roboczych do 18 grudnia 2020 r.