

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Zakres zadania obejmuje: renowację klatek schodowych, korytarzy, holu kasowego i głównego, wymianę wykładzin dywanowych, wymianę zasłon okiennych i drzwiowych, renowację stolarki wewnętrznej, renowację podłóg i ścian foyer I balkony oraz wymianę kurtyny, dostosowanie niektórych drzwi wewnętrznych i okien do wymogów p.poż., nadzór inwestorski nad właściwym przebiegiem prac, opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP.

Zmiana harmonogramu polega na zwiększeniu wartości zadania do wartości poprzetargowych oraz na przesunięciu części kwoty do wydatkowania z IV na III kwartał 2020 r.

Wartość zadania w 2020 r. zwiększyła się z kwoty 350.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa o kwotę 784.168,09 zł ze środków własnych jednostki, do kwoty łącznej 1.134.168,09 zł.

Kwotę 28.000,00 zł z budżetu województwa przesunięto do wydatkowania z IV na III kwartał 2020 r. Kwotę 784.168,09 zł ze środków własnych jednostki zaplanowano do wydatkowania w IV kwartale 2020 r.