

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, został ogłoszony 30 marca 2020 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożone zostały 22 wnioski, na łączną kwotę 75751.263,33 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru – wniosków w wersji papierowej. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 2 grudnia 2020 r.

Na podstawie uchwały Nr 48/2045/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, etap oceny formalno-merytorycznej został wydłużony do 18 grudnia 2020 r.

DWRPO przeprowadził pierwszą część oceny, następnie przygotował i wysłał pisma z uwagami do Wnioskodawców. Wszyscy Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o wydłużenie terminu na poprawę/uzupełnienie dokumentacji. Na zmianę ww. terminu została wyrażona zgoda. Po złożeniu poprawy/uzupełnień dokumentacji DWRPO przeprowadził drugą część oceny i wysłał pisma z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień co wydłużyło proces oceny.

Obecnie Instytucja Zarządzająca rozstrzyga możliwość zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, w związku z tym DWRPO nie będzie w stanie zakończyć oceny projektów poprzez podjęcie uchwały o dofinansowaniu w założonym terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20 do 29 stycznia 2020 r.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 26 dni roboczych,

co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna trwać będzie 123 dni robocze tj. do 29 stycznia 2021 r.