

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, został ogłoszony 28 maja 2020 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 czerwca do 30 października 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 18 wniosków, na łączną kwotę 27.598.423,56 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny projektu 26 listopada 2020 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 31 marca 2021 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 6/231/21 z dnia 18 lutego 2021 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, etap oceny formalno-merytorycznej i negocjacji został wydłużony do 30 kwietnia 2021 r.

Na przedłużającą się ocenę w ramach przedmiotowego konkursu ma wpływ znaczące obciążenie pracą Biura ds. Edukacji (dalej: biuro) które jednocześnie prowadzi prace w ramach konkursów Nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20, RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19 oraz prowadziło prace w ramach konkursów Nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 i RPKP.10.02.01- IZ.00-04-377/20. Dodatkowo w przypadku projektów z zakresu edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego, ze względu na stopień skomplikowania projektów i wymogi wynikające z wytycznych obszarowych, zakres negocjacji jest bardzo szeroki dodatkowo w czasie pandemii prowadzony jest w formie pisemnej. Termin przesłania odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne wynosi 5 dni roboczych, który na prośby Wnioskodawców niejednokrotnie był wydłużany. Wielokrotnie pojawia się potrzeba uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawców, co wynika z niepełnych odpowiedzi na stanowiska negocjacyjne Komisji Oceny Projektów (dalej KOP). Termin na przygotowanie poprawy wniosku po dostarczeniu ostatecznego stanowiska KOP wynosi 10 dni roboczych, co stanowi kolejny czynnik mający wpływ na czas trwania etapu negocjacji.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 do 31 maja 2021 r.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 20 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 126 dni roboczych tj. do 31 maja 2021 r.