

KH-11.782.6.2021

Załącznik do uchwały Nr 25/1010/21 Zarządu Województwa kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

MUZEUUM ETNOGRAFIICZNE
im. Marii Zamiatowskiej-Pużińskiej.....
w Toruniu
Departament/Jednostka sporządzająca
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

I. Nazwa zadania "Renowacja elewacji budynku pofortecznego" - zadanie remontowe

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
Wykonanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego, wykonanie robót konserwatorsko-budowlanych										
		Budżet Województwa śr. влас.		172 602,00		172 602,00				172 602,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem		172 602,00	0,00	172 602,00	0,00	0,00	0,00	172 602,00
		Budżet Województwa śr. влас.		7 000,00		7 000,00				7 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Ogółem wartość zadania		179 602,00	0,00	179 602,00	0,00	0,00	0,00	179 602,00
		Środki Woj. kuj.-Pom.		179 602,00	0,00	179 602,00	0,00	0,00	0,00	179 602,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nadzór inwestorski (konserwatorski, budowlany)

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
sporządził
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
Marii Zamiatowskiej-Pużińskiej
dyrektor departamentu/jednostki
mgr Hilary Czachowski

Wiceprezesa
Krajowa Kierownictwa
Kulturalnego
Naczelnik
Krajowa Kierownictwa
Kulturalnego
(1)

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Jerzy Janczarski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Anna Krolak

podpis osoby sprawdzającej

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

R. K.

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
(1)

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Z-ca Sekretarza Województwa
Jerzy Janczarski

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

“Renowacja elewacji budynku pofortecznego” - zadanie remontowe.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Realizacja zadania wg niżej wyszczególnionego zakresu rzeczowego pozwoli zabezpieczyć elewację frontową zabytkowego obiektu pofortecznego przed dalszym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych a także dalszą destrukcją przedmiotowego obiektu.

Obecnie zniszczone elementy elewacji odpadają stwarzając zagrożenie dla pracowników i przechodniów.

2. Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmuje:


1. Opracowanie programu konserwatorskiego i projektu budowlanego.
2. Nadzór inwestorski (konserwatorski, budowlany).
3. Wykonanie renowacji elewacji frontowej:
4. Usunięcie zniszczonych elementów elewacji i jej czyszczenie,
5. Wbudowanie brakujących cegieł zabytkowych, uzupełnienie spoin,
6. Ujednolicenie kolorystyki cegieł,
7. Zabezpieczenie konserwatorskie elewacji.
8. Demontaż tymczasowego zadaszenia nad wejściem głównym budynku.

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Wartość zadania obejmuje koszt projektu budowlanego, programu konserwatorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wartość robót konserwatorskich i budowlanych; wynosi **179.602,00 zł netto**. Środki finansowe z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zapewni zabezpieczenie elewacji frontowej zabytkowego obiektu pofortecznego przed dalszym niszczeniem.

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski