

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, został ogłoszony 26 lutego 2021 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów (dalej: wniosek) został wyznaczony od 31 marca do 30 kwietnia 2021 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożone zostały 3 wnioski, na łączną kwotę 2.298.945,59 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny 11 maja 2021 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj: do 8 września 2021 r.

Na przedłużającą się ocenę w ramach przedmiotowego konkursu miało wpływ znaczące obciążenie pracą Biura ds. Edukacji (dalej: biuro) które w tym samym czasie oceniało nabory w trybie konkursowym RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20.

Dodatkowo procesu negocjacji, w czasie pandemii prowadzony jest w formie pisemnej, a termin przesłania odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne wynosi 5 dni roboczych i niejednokrotnie jest wydłużany z uwagi na prośby Wnioskodawców. Wielokrotnie pojawia się także potrzeba uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawców, co wynika z niepełnych odpowiedzi na stanowiska negocjacyjne KOP ZIT. Wnioskodawcy często również zwlekają z uzupełnianiem informacji niezbędnych do sporządzenia ostatecznych stanowisk negocjacyjnych. Termin na dokonanie poprawy wniosku po dostarczeniu ostatecznego stanowiska KOP ZIT wynosi 10 dni roboczych, co stanowi kolejny czynnik mający wpływ na czas trwania etapu negocjacji.

Jednocześnie większość dotychczasowych pracowników biura zostało oddelegowanych do nowych obowiązków w związku z koniecznością przyspieszenia rozliczania projektów i certyfikacji środków unijnych w ramach RPO WK-P, co ograniczyło wydajność biura w ocenie projektów.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21 do 29 października 2021 r.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 37 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 122 dni robocze tj. do 29 października 2021 r.